

Приложение 2

к приказу № 35-1 от 20.04.2022 г.

Утверждено:
Директор школы
МКОУ «Аймамахинская СОШ»
_____ Г.С.Гамидова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ «Аймамахинская СОШ», с. Аймамахи, Сергокалинского района.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гамидова Г.С.	приказ директора школы	Август 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гамидова Г.С.	План первоочередных мероприятий	Август 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Гамидова Г.С.	медиаплан информационного сопровождения	Август 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гамидова Г.С.	Положение о деятельности Центра	Август 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор, завхоз.	Проект зонирования	Август 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Гамидова Г.С.	Проект зонирования	Август 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Гамидова Г.С.	Приказ директора	Сентябрь 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Гамидова Г.С.	Приказ директора	Август 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на	Директор, завхоз.	Заявки на финансирование	Август 2022

	функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Гамидова Г.С.	отчеты	Август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Гамидова Г.С.	заявка	Август 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Гамидова Г.С. ,	акт	01.09.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Гамидова Г.С.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Гамидова Г.С.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гамидова Г.С.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гамидова Г.С.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гамидова Г.С.,	новости, статьи, репортажи	Август 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Гамидова Г.С.	новости, статьи, репортажи	Август 2022
4.3.	Запуск сайта	Гамидова Г.С.	Новости Раздел «Точка роста»	сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Гамидова Г.С.	Торжественное мероприятие	01.09.2022

4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гамидова Г.С. , Эминова У.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гамидова Г.С. ,	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Гамидова Г.С.	отчет	еженедельно